

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

Sede Legale – P.zza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova

Uffici Navigazione Interna – Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo

Capitale Sociale € 6.152.325,00 i.v.

Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 06070650582

Partita I.V.A. 03075600274

\*\*\*\*\*

**LAVORI: Intervento di somma urgenza per il ripristino della navigabilità dello sbocco a mare (bocca sud) del porto di Pila in comune di Porto Tolle (RO) – OTTOBRE 2018.**

IMPRESA: ZETA S.r.l., via Marco Polo n° 197, Chioggia (VE) C.F. e P.I. VE 03521590277.

CONTRATTO: Verbale di Somma Urgenza in data 25/09/2018 e Ordine di Servizio n° 1 in data 26/09/2018.

Importo presunto dei lavori ammonta ad € 34.200,00 + IVA al netto del ribasso d'asta del 9,524% comprensivo di € 360,00 per oneri per la sicurezza c.d. aziendali offerti oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

\*\*\*\*\*

### **PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI**

\*\*\*\*\*

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 09 (nove) del mese di ottobre, presso la sede degli Uffici Navigazione Interna di Rovigo, il sottoscritto Direttore Lavori e CSE geom. Egidio Pivaro, giusta nomina del 26/09/2018 prot. 16932,

Premesso che:

- con verbale di apertura prot. n. 16821 del 25/09/2018 veniva proposta alla Direzione Generale di assegnare i suindicati lavori alla Ditta ZETA S.r.l., via Marco Polo n° 197, Chioggia (VE) C.F. e P.I. VE 03521590277 per un importo di € 5,70/mc (compresi € 0,06/mc per oneri della sicurezza) + IVA al netto del ribasso offerto del 9,524% determinato sul prezzo posto a base di ricerca informale di mercato di € 6,30/mc;
- l'importo presunto dei lavori ammonta ad € 34.200,00 + IVA al netto del ribasso

Stampa illeggibile

**ZETA S.R.L.**  
Via Marco Polo, 197  
30015 Chioggia (VE)  
P.IVA/C.F. 03521590277

d'asta del 9,524% comprensivo di € 360,00 per oneri per la sicurezza aziendali oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- in data 25/09/2018 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing Alessandro Bonvicini, il Verbale di Somma Urgenza per l'intervento di cui trattasi;
- in data 26/09/2018 è stato redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Egidio Pivaro, l'ordine Ordine di Servizio n° 1 inerente l'intervento, sottoscritto dalle parti;

ciò premesso, previo avviso dato dal Direttore Lavori, per le vie brevi, sono intervenuti sul luogo i Signori:

- Geom. Egidio Pivaro - Direttore Lavori della Sistemi Territoriali S.p.a.
- Dott.ssa Valentina Boscolo Zemello – Legale Rappresentante della Ditta ZETA S.r.l. di Chioggia (VE).

Alla presenza continua degli intervenuti si è proceduto alla verifica dei lavori di cui trattasi.

Si è pertanto verificato con la scorta delle planimetrie delle aree di lavoro, le sezioni relative al rilievo batimetrico del 08/10/2018, la corrispondenza tra i dati dello stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, valutandone la fattibilità e l'eseguibilità. E' stato indicato il sito d'impianto e l'ubicazione dell'opera da eseguire sulle quali sono stati forniti ampi chiarimenti sulle modalità esecutive.

Il volume dal sopracitato rilievo è attualmente in fase di elaborazione.

Si dichiara inoltre che lo stato dell'area su cui devono essere eseguite le opere è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa dovrà:

- a) accertare l'eventuale presenza di collegamenti elettrici e telefonici, condotte idriche, fognature, ecc;
- b) nominare il proprio Responsabile delle Sicurezza;
- c) trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Si è proceduto anche alla illustrazione della documentazione relativa alle valutazioni dei rischi connessi alla sicurezza provvedendo alla elencazione essenziale delle misure e circostanze possibili.

La Dott.ssa Valentina Boscolo Zemello, nella qualità summenzionata, dichiara di essere

13/2/2018  
Tel. 041 4901191  
P.le. T. Albertoni 1/10A  
30015 Chioggia (VE)

**ZETA S.R.L.**  
Via Marco Polo, 197  
30015 Chioggia (VE)  
P.IVA/C.F. 03521590277

pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e degli obblighi accollati all'Impresa del precitato Ordine di Servizio e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, come da offerta economica, in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 23/10/2018, salvo il verificarsi di condizioni meteomarine tali da pregiudicare gli eventuali lavori già eseguiti e/o il rallentamento delle lavorazioni stesse.


L'impresa ZETA S.r.l.

*(Dott.ssa Valentina Boscolo Zemello)*

**ZETA S.R.L.**  
Via Marco Polo, 197  
30015 Chioggia (VE)  
P.A.T.C.F. 03521590277

Il Direttore dei Lavori e CSE

*(Geom. Egidio Pivaro)*



Visto:

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*(Dott. Ing. Alessandro Bonvicini)*

