



SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

Sede Legale – P.zza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova

Capitale Sociale € 6.152.325,00 i.v.

Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 06070650582

Partita I.V.A. 03075600274

\* \* \* \* \*

INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI  
SICUREZZA DORSALE CAVI IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO

\* \* \* \* \*

IMPRESA: Star Electrification a socio unico, via Pola n. 6 – BARI P.IVA 05294600720

VERBALE DI CONSEGNA ATTIVITA'

(art. 125 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016)

Premesso che:

- si è verificato il cedimento esteso della dorsale di cunicolo contenente i cavi degli impianti di sicurezza e segnalamento della tratta Cona Veneta – Cavarzere della linea ferroviaria Adria - Mestre;
- pertanto, in data 23/03/2017 il sottoscritto ha redatto, ai sensi dell'art. 125 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, un Verbale di Estrema Urgenza al fine di intervenire con sollecitudine sugli impianti interessati;
- con nota prot. nr 9057 del 15/05/2017 il sottoscritto ha richiesto autorizzazione alla Direzione Generale di Padova per avviare le attività di estrema urgenza;
- in data 01/06/2016 con prot. nr 0010315 è stata emessa Determina a contrarre e di aggiudicazione definitiva,


tutto ciò premesso, il sottoscritto ing. Bruno Caleo,


CONSEGNA

all'Impresa Star Electrification le attività necessarie alla messa in sicurezza della dorsale cunicolo e cavi della tratta interessata sulla linea ferroviaria Adria – Mestre, nelle more del perfezionamento contrattuale.

Il valore economico dell'intervento, quantificato applicando i prezzi desunti dall'offerta n° O-07/2017 del 13/03/2017 è stimato in € 112.470,00.

Del che si è redatto in duplice esemplare il presente ordine di servizio che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

**Star Electrification s.r.l.**  
*Legale Rappresentante*  
*(Sig. Nicola Ivoi)*  


**Sistemi Territoriali S.p.A.**  
*Il Direttore di Esercizio*  
*(Ing. Bruno Calvo)*  


VISTO

**Sistemi Territoriali S.p.A.**  
*Il Responsabile del Procedimento*  
*(Ing. Bruno Calvo)*  
