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INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA
NAVIGABILITA DELLO SBOCCO A MARE (BOCCA SUD) DEL PORTO
DI PILA IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - MARZO 2018
VERBALE DI SOMMA URGENZA
(Art. 163 del D.Lgs. 50/2016)
Oggi 22 (ventidue) del mese di marzo 2018 (duemiladiciotto),
premesso che:

- la Sistemi Territoriali S.p.A., nell’ambito delle competenze attribuitele
dalla Regione del Veneto, aveva redatto il progetto esecutivo n® 157
del giugno 2016 per “Intervento di bypass mediante dragaggio dello
shocco a mare di Barbamarco “Bocca Sud” al fine del mantenimento
della quota di navigazione e refluimento sulla spiaggia sommersa
dello scanno denominato Gallo per il rinforzo della sua struttura ai
fini della difesa idraulica della laguna retrostante,

- detto progetto era stato approvato, in linea tecnica ed economica, dalla
Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Rovigo con Voto n° 67
del 27/07/2016;

- il progetto esecutivo di cui trattasi era finanziato nell’ambito dei fondi

assegnati dal bilancio regionale 2016 con DGRV 195 del 3/03/2016;




con nota prot. 17335 del 14/09/2016 veniva richiesta alla Direzione
Infrastrutture Trasporti Logistica — U.O. Logistica la conferma del
contributo;

a seguito di sopraggiunta indisponibilita dei fondi di cui trattasi, la
richiesta di conferma del contributo veniva reiterata per I’anno 2017
con nota 1359 del 23/01/2017;

a seguito di successivo esaurimento dei fondi riassegnati per 1’anno
2017, causato dalla necessita di provvedere nel frattempo a due
precedenti interventi urgenti, in mancanza di ulteriori finanziamenti
per I'anno 2017, non si € potuto ancora dar corso alle relative
procedure concorsuali per avviare 1’appalto dei lavori;

a causa della nuova formazione della barra alla foce, conseguenza
delle mareggiate del mese di novembre 2017, si € dovuto dar corso ad
un primo intervento di somma urgenza nel gennaio 2018;

la possibilita di avviare una procedura di appalto, grazie
all’intervenuta assegnazione di fondi sul cap. 45911 per 1’anno 2018,
risulta tuttavia, stante la rapida evoluzione degli eventi
successivamente descritta, non attualmente percorribile;

lo stato di pericolo per la navigazione ¢ stato infatti nuovamente
segnalato dalle cooperative di pescatori operanti sul porto di Pila e
confermato dalla Capitaneria di Porto competente nel corso della
riunione svoltasi presso la Prefettura di Rovigo in data 17/11/2017;

a causa delle forti mareggiate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo
2018, il canale navigabile, gia oggetto di un intervento di Somma
Urgenza ultimato nel mese di gennaio 2018, ha subito un’occlusione

tale da rendere pericolosa la navigazione in ingresso al porto;

et




a seguito di quanto sopra, su convocazione del Prefetto di Rovigo, in
data 09/03/2017 si € tenuto, presso la Prefettura medesima, un
incontro con i rappresentanti dell’Autoritd Marittima e degli Enti
competenti, congiuntamente all’Amministrazione Comunale ed agli
operatori de settore pesca, per esaminare le criticita riguardanti la
sicurezza della navigazione per [’accesso al porto peschereccio;

con nota prot. 0011815 del 16/03/2018 della Prefettura di Rovigo,
assunta al protocollo della Sistemi Territoriali in data 19/03/2018 al n°®
4753, veniva trasmesso il verbale della riunione nel corso della quale
era stata condivisa unanimemente dai partecipanti la gravita della
situazione, e si decideva, tra I’altro, di effettuare gli interventi di scavo
in somma urgenza, attesa la dichiarata sussistenza di una situazione di
pericolo per la pubblica incolumita;

su espressa richiesta degli operatori, condivisa da tutti gli intervenuti,
si ¢ convenuto di scavare il canale di accesso ruotato di circa 35°09’
verso Nord-Ovest rispetto a quanto usualmente previsto. Lungo tale
rotta, solo leggermente differente dal consueto allineamento, i fondali
sembrano meglio conservarsi e l’osservazione della loro futura
evoluzione potra costituire la base per eventuali modifiche definitive
di tracciato del canale di ingresso;

alla copertura economica di questo intervento di scavo in somma
urgenza, dell’importo presunto di circa € 120.000,00, si potra
provvedere attraverso le somme stanziate dalla Regione del Veneto,

sul cap. 45911 per I’anno 2018;

quanto sopra premesso, in forza dei poteri attribuiti dalla Societa,

DICHIARA



si debba intervenire con carattere di somma urgenza, per cui ha redatto il
presente verbale ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 ed ha dato
disposizione, tramite il Direttore dei Lavori e CSE, Geom. Egidio Pivaro,
alla ditta NORDIO ITALO & C. s.n.c. di Nordio Giuliano & F.lli, Via S.
Marco n° 688, Chioggia (VE) C.F. e P.I. 02543900274, impresa in
possesso delle necessarie attrezzature, individuata attraverso indagine di
mercato tra ditte iscritte all’Albo fornitori della Societa alla categoria
OG7, che ha presentato la migliore offerta e che ha dato la propria
disponibilita alla immediata mobilitazione del cantiere, di provvedere ad
avviare 1 lavori di scavo necessari al ripristino della sicurezza della
navigazione sulla bocca sud della laguna di Barbamarco di accesso al
porto peschereccio di Pila.

Salva la definizione di diverse disposizioni operative, eventualmente
impartite in corso d’opera dalla Direzione Lavori, si dovra intervenire
come segue:

1. scavo del fondale della bocca, mediante motobarca, motopontone
con escavatore imbarcato o per mezzo di draga refluente, fino alla
quota di -4,00 s..m.m. per una larghezza della cunetta di m. 40,00 e
scarico alla radice del molo nord;

2. ripresa del materiale, stesa e sistemazione a rinforzo del corpo dello
scanno Gallo, nell’ambito di 400 m dal sito di deposito, comprensivo

degli oneri per I’eventuale formazione di arginelli di contenimento.
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IMPRESA: Nordio Italo & C. S.n.c. di Nordio Giuliano & F.lli con sede legale in Chioggia —

(VE), via S. Marco n. 688 CF./P.IVA 02543900274
ORDINE DI SERVIZIO N. 1 (UNO)
Premesso che:

— in data 23/13/2018 I’Ing. Alessandro Bonvicini ha provveduto a redigere, ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., un Verbale di Somma Urgenza per il
ripristino delle condizioni di sicurezza per la navigazione per lo sbocco a mare in
oggetto;

— con tale verbale ¢ stata data disposizione di affidare gli interventi alla ditta Nordio Italo
& C. S.n.c. di Nordio Giuliano & F.lli con sede legale in Chioggia — (VE), via S. Marco
n. 688 CF./P.IVA 02543900274,

— con la sottoscrizione del presente ordine di servizio, la summenzionata ditta accetta

I’affidamento medesimo;




— il finanziamento di tali interventi urgenti trova copertura su fondi stanziati dalla
Regione del Veneto sul cap. 45911 per I’anno 2018;
— tutto cid premesso il sottoscritto Geom. Egidio Pivaro,
ORDINA
all’Impresa Nordio Italo & C. S.n.c., citata in premessa
- di provvedere, immediatamente alla richiesta di emissione di idonea Ordinanza da
parte della Capitaneria di Porto competente;

- di mobilitare con la massima urgenza tutti i mezzi necessari al ripristino della

navigabilita dello sbocco a mare (bocca sud) del porto di Pila in comune di Porto Tolle (RO)
per garantire I’avvio dei lavori non appena emessa la suddetta ordinanza.

L’impresa esecutrice dovra inoltre consegnare alla direzione dei lavori, prima di avviare ogni
attivita operativa, la seguente documentazione:

- P.O:5:

Lista e tipologia dei mezzi di cantiere utilizzati;

- Documentazione relativa all’ Allegato X VII (idoneita tecnico professionale) del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i..

Il valore economico dell’intervento sara quantificato, a consuntivo, applicando il seguente

prezzo offerto dalla Ditta:

Art. 1 - scavo del fondale della bocca, mediante motobarca, motopontone con escavatore
imbarcato o per mezzo di draga refluente, fino alla quota di -4,00 s..m.m. per una larghezza
della cunetta di m. 40,00 e scarico alla radice del molo nord; ripresa del materiale, stesa e
sistemazione nell’ambito di 400 m dal sito di deposito, comprensivo degli oneri per

I’eventuale formazione di arginelli di contenimento.




[.’accesso alla zona di scarico da parte dei natanti di trasporto dovra avvenire a cura e spese

della ditta incaricata. Misurazione con il metodo delle sezioni ragguagliate.

€/mc 5,01 (di cui € 0,07 per oneri della sicurezza).
Il presente ordine di servizio ¢ redatto in duplice esemplare e, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
ROVIGO, 1i 23.03.2018
Sistemi Territoriali S.p.A.
L’ Impresa GPQ{ 11 Direttore dei/Lavori e CSE
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